ANEXO XXI - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - CC 22.2026 SENAR PR

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - BDI 24,47% – R$ 796.419,25																
Atividade	**Valor**		**S1**		**S2**		**S3**		**S4**		**S5**		**S6**		**S7**		**S8**	
1.1 - Documentação	R$	37.336,36	50,00%		50,00%													
			R$	18.668,18	R$	18.668,18												
1.2 - Recursos	R$	76.829,82	12,50%		12,50%		12,50%		12,50%		12,50%		12,50%		12,50%		12,50%	
			R$	9.603,73	R$	9.603,73	R$	9.603,73	R$	9.603,73	R$	9.603,73	R$	9.603,73	R$	9.603,73	R$	9.603,73
1.3 - Segurança	R$	19.734,46	12,50%		12,50%		12,50%		12,50%		12,50%		12,50%		12,50%		12,50%	
			R$	2.466,81	R$	2.466,81	R$	2.466,81	R$	2.466,81	R$	2.466,81	R$	2.466,81	R$	2.466,81	R$	2.466,81
1.4 - Mobilização	R$	20.459,14	50,00%		50,00%													
			R$	10.229,57	R$	10.229,57												
2.1 - Mobilização Cobertura	R$	41.440,15	50,00%		50,00%													
			R$	20.720,08	R$	20.720,08												
2.2 - Demolição	R$	38.731,76	50,00%		50,00%													
			R$	19.365,88	R$	19.365,88												
2.3 - Cobertura	R$	437.223,52			10%		15%		15%		20%		20%		20%			
					R$	43.722,35	R$	65.583,53	R$	65.583,53	R$	87.444,70	R$	87.444,70	R$	87.444,70		
2.4 - Pintura	R$	91.968,62							26%		14%		20%		20%		20%	
									R$	23.911,84	R$	12.875,61	R$	18.393,72	R$	18.393,72	R$	18.393,72
3.0 - SPDA	R$	32.695,42					20%		20%		20%		20%		20%			
							R$	6.539,08	R$	6.539,08	R$	6.539,08	R$	6.539,08	R$	6.539,08	R$	-
Subtotal Semana			**R$**	**81.054,24**	**R$**	**124.776,59**	**R$**	**84.193,15**	**R$**	**108.104,99**	**R$**	**118.929,93**	**R$**	**124.448,05**	**R$**	**124.448,05**	**R$**	**30.464,26**
Medição 01 (S1-S4)			**R$**							**398.128,97**								
Medição 02 (S5-S8)											**R$**							**398.290,28**
Total Geral			**R$**															**796.419,25**

ZapSign - 0a778c9f-4786-4522-aff6-a1c3a3b95716 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 13 Outubro 2026, 19:00:02

Status: Assinado
Documento: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO BDIs 24,47% ASSINADO.Pdf
Número: 0a778c9f-4786-4522-aff6-a1c3a3b95716
Data da criação: 13 Outubro 2026, 18:55:39
Hash do documento original (SHA256): 9abb66b609fbaa20b473339703d4cec53b70f32a2eee0b22fe426b264d128996

Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

RAFAEL JOSÉ VIEZZER
Data e hora da assinatura: 13/10/2026 16:00:01
Token: 3caa4d21-c9fd-405c-b1e9-a98fb600da4d

Assinatura

Rafael José Viezzer

Rafael José Viezzer

Pontos de autenticação:
Telefone: 5541987778012
E-mail: rafael.viezzer@sistemafaep.org.br
Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail

Localização aproximada: -25.430781, -49.268033
IP: 200.195.147.150
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/154.0.0.0 Safari/537.36 Edg/154.0.0.0

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
Confirme a integridade do documento aqui.

Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 0a778c9f-4786-4522-aff6-a1c3a3b95716, segundo os Termos de Uso da ZapSign , disponíveis em zapsign.com.br