SENAR - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 205.210,70	15,00% 30.781,61	15,00% 30.781,61	15,00% 30.781,61	15,00% 30.781,61	10,00% 20.521,07	10,00% 20.521,07	15,00% 30.781,61	5,00% 10.260,54
2	TODOS - SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 51.607,28	50,00% 25.803,64	40,00% 20.642,91					5,00% 2.580,36	5,00% 2.580,36
3	TODOS - LIMPEZA E CORREÇÃO DE ARMADURAS EXPOSTAS	100,00% 82.402,31	15,00% 12.360,35	15,00% 12.360,35	15,00% 12.360,35	15,00% 12.360,35	10,00% 8.240,23	10,00% 8.240,23	15,00% 12.360,35	5,00% 4.120,12
4	14º FRENTE	100,00% 1.753.669,88	30,00% 526.100,96	60,00% 1.052.201,93					5,00% 87.683,49	5,00% 87.683,49
5	15º FUNDOS	100,00% 2.525.638,47			40,00% 1.010.255,39	50,00% 1.262.819,24			5,00% 126.281,92	5,00% 126.281,92
6	15º FRENTE	100,00% 940.088,98			40,00% 376.035,59	50,00% 470.044,49			5,00% 47.004,45	5,00% 47.004,45
7	10º FRENTE	100,00% 725.251,83		50,00% 362.625,92	40,00% 290.100,73				5,00% 36.262,59	5,00% 36.262,59
8	11º FRENTE	100,00% 551.738,03					45,00% 248.282,11	40,00% 220.695,21	10,00% 55.173,80	5,00% 27.586,90
9	HALL 17º ANDAR	100,00% 64.018,83							95,00% 60.817,89	5,00% 3.200,94
10	HALL 16º ANDAR	100,00% 66.943,02							95,00% 63.595,87	5,00% 3.347,15
11	HALL 15º ANDAR	100,00% 66.959,64							95,00% 63.611,66	5,00% 3.347,98
12	HALL 14º ANDAR	100,00% 84.025,33							95,00% 79.824,06	5,00% 4.201,27
13	HALL 13 º ANDAR	100,00% 63.350,16							95,00% 60.182,65	5,00% 3.167,51
14	16º FRENTE - SALA TI	100,00% 68.936,21		90,00% 62.042,59					5,00% 3.446,81	5,00% 3.446,81
15	11º FUNDOS / 14º FUNDOS / 16º FUNDOS / 17º FRENTE - PELÍCULAS	100,00% 73.381,33	90,00% 66.043,20						5,00% 3.669,07	5,00% 3.669,07
Porcentagem			**9,03%**	**21,04%**	**23,48%**	**24,25%**	**3,78%**	**3,41%**	**10,01%**	**5,00%**
Custo			**661.089,75**	**1.540.655,29**	**1.719.533,66**	**1.776.005,67**	**277.043,41**	**249.456,51**	**733.276,58**	**366.161,10**
Porcentagem Acumulado			**9,03%**	**30,07%**	**53,55%**	**77,80%**	**81,58%**	**84,99%**	**95,00%**	**100,00%**
Custo Acumulado			**661.089,75**	**2.201.745,04**	**3.921.278,70**	**5.697.284,37**	**5.974.327,78**	**6.223.784,29**	**6.957.060,87**	**7.323.222,00**

gov.br
Documento assinado digitalmente
CLAUDIO ROBERTO MAFRA
Data: 10/06/2025 16:00:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

CLAUDIO MAFRA - ENG. CREA 131641-D/PR
SMART AMERICAS