Obra: REFORMA GERAL - GRUPO 2 - R03
DOCUMENTO: ORÇAMENTO - REFORMA GERAL - GRUPO 2

DATA: 02/02/2026

Bancos	B.D.I.
SINAPI - 12/2025 - Paraná	32,0%

Encargos
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS
1	TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	**100,00%** **209.273,99**	15,00% 31.391,10	15,00% 31.391,10	15,00% 31.391,10	15,00% 31.391,10	15,00% 31.391,10	15,00% 31.391,10	10,00% 20.927,40
2	TODOS - SERVIÇOS PRELIMINARES	**100,00%** **51.835,59**	15,00% 7.775,34	15,00% 7.775,34	15,00% 7.775,34	15,00% 7.775,34	15,00% 7.775,34	15,00% 7.775,34	10,00% 5.183,56
3	TODOS - LIMPEZA E CORREÇÃO DE ARMADURAS EXPOSTAS	**100,00%** **87.971,06**	10,00% 8.797,11	10,00% 8.797,11	15,00% 13.195,66	15,00% 13.195,66	15,00% 13.195,66	15,00% 13.195,66	20,00% 17.594,21
4	3º FRENTE	**100,00%** **292.762,20**			50,00% 146.381,10	50,00% 146.381,10			
5	9º FUNDOS	**100,00%** **2.251.488,96**			50,00% 1.125.744,48	40,00% 900.595,58	10,00% 225.148,90		
6	12º FRENTE	**100,00%** **801.305,46**						25,00% 200.326,37	75,00% 600.979,10
7	13º FRENTE	**100,00%** **749.447,21**					50,00% 374.723,61	50,00% 374.723,61	
8	13º FUNDOS	**100,00%** **578.405,41**					50,00% 289.202,71	50,00% 289.202,71	
9	17º FUNDOS	**100,00%** **933.175,47**	50,00% 466.587,74	50,00% 466.587,74					
Porcentagem			**8,64%**	**8,64%**	**22,24%**	**18,46%**	**15,81%**	**15,39%**	**10,82%**
Custo			**514.551,27**	**514.551,27**	**1.324.487,67**	**1.099.338,78**	**941.437,30**	**916.614,77**	**644.684,26**
Porcentagem Acumulado			**8,64%**	**17,28%**	**39,52%**	**57,98%**	**73,78%**	**89,18%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**514.551,27**	**1.029.102,54**	**2.353.590,21**	**3.452.928,99**	**4.394.366,29**	**5.310.981,06**	**5.955.665,35**

gov.br
Documento assinado digitalmente
CLAUDIO ROBERTO MAFRA
Data: 12/02/2026 10:28:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CLAUDIO MAFRA
CREA 131641-D/PR