
 SENAR - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

CNPJ: 04.257.124/0001-08 

Obra: Bancos
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00

UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS

 1 TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL
100,00%

205.210,70
15,00%

30.781,61

15,00%

30.781,61

15,00%

30.781,61

15,00%

30.781,61

10,00%

20.521,07

10,00%

20.521,07

15,00%

30.781,61

5,00%

10.260,54

 2 TODOS - SERVIÇOS PRELIMINARES
100,00%

51.607,28
50,00%

25.803,64

40,00%

20.642,91

5,00%

2.580,36

5,00%

2.580,36

 3 TODOS - LIMPEZA E CORREÇÃO DE ARMADURAS EXPOSTAS
100,00%

82.402,31
15,00%

12.360,35

15,00%

12.360,35

15,00%

12.360,35

15,00%

12.360,35

10,00%

8.240,23

10,00%

8.240,23

15,00%

12.360,35

5,00%

4.120,12

 4 14º FRENTE
100,00%

1.753.669,88
30,00%

526.100,96

60,00%

1.052.201,93

5,00%

87.683,49

5,00%

87.683,49

 5 15º FUNDOS
100,00%

2.525.638,47
40,00%

1.010.255,39

50,00%

1.262.819,24

5,00%

126.281,92

5,00%

126.281,92

 6 15º FRENTE
100,00%

940.088,98
40,00%

376.035,59

50,00%

470.044,49

5,00%

47.004,45

5,00%

47.004,45

 7 10º FRENTE
100,00%

725.251,83
50,00%

362.625,92

40,00%

290.100,73

5,00%

36.262,59

5,00%

36.262,59

 8 11º FRENTE
100,00%

551.738,03
45,00%

248.282,11

40,00%

220.695,21

10,00%

55.173,80

5,00%

27.586,90

 9 HALL 17º ANDAR
100,00%

64.018,83
95,00%

60.817,89

5,00%

3.200,94

 10 HALL 16º ANDAR
100,00%

66.943,02
95,00%

63.595,87

5,00%

3.347,15

 11 HALL 15º ANDAR
100,00%

66.959,64
95,00%

63.611,66

5,00%

3.347,98

 12 HALL 14º ANDAR
100,00%

84.025,33
95,00%

79.824,06

5,00%

4.201,27

 13 HALL 13 º ANDAR
100,00%

63.350,16
95,00%

60.182,65

5,00%

3.167,51

 14 16º FRENTE - SALA TI
100,00%

68.936,21
90,00%

62.042,59

5,00%

3.446,81

5,00%

3.446,81

 15 
11º FUNDOS / 14º FUNDOS / 16º FUNDOS / 17º FRENTE - 
PELÍCULAS

100,00%
73.381,33

90,00%

66.043,20

5,00%

3.669,07

5,00%

3.669,07

9,03% 21,04% 23,48% 24,25% 3,78% 3,41% 10,01% 5,00%
661.089,75 1.540.655,29 1.719.533,66 1.776.005,67 277.043,41 249.456,51 733.276,58 366.161,10

9,03% 30,07% 53,55% 77,80% 81,58% 84,99% 95,00% 100,00%
661.089,75 2.201.745,04 3.921.278,70 5.697.284,37 5.974.327,78 6.223.784,29 6.957.060,87 7.323.222,00

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________

CLAUDIO MAFRA - ENG. CREA 131641-D/PR

SMART AMERICAS

B.D.I.
29,6%

Cronograma Físico e Financeiro

SINAPI - 04/2025 - 
Paraná
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